



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0002171  
DATA: 08/10/2021 17:18  
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTO 53 - RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 13 ALA LUNGA MONOBLOCCO OSPEDALE MAGGIORE PER RICAVARE 36 POSTI LETTO AC / AM - CUP E21B20000540003. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Claudia Reggiani

ADOTTATO DA:

UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0002171_2021_determina_firmata.pdf	Reggiani Claudia	9EB4E2119221690DA673DE4115F9A1CE D9D676F8E0793D18829090BFAF5C8B56
DETE0002171_2021_Allegato1.pdf:		08819D1046D5309839416143CB496B4F0 C3AE7CAE82AC6E9AF94C83EB695CB86
DETE0002171_2021_Allegato2.pdf:		512814C3E873DB308ADFCF45115F71462 6B58429B8D33017435FACAC409D7F12



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio (SC)

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTO 53 - RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 13 ALA LUNGA MONOBLOCCO OSPEDALE MAGGIORE PER RICAVARE 36 POSTI LETTO AC / AM - CUP E21B20000540003. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

## **IL DIRETTORE**

Viste:

- la nota prot. n. 110055 del 30 ottobre 2020 dell'AUSL di Bologna recante nomina a Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale della sottoscritta Ing. Claudia Reggiani, in comando presso la medesima AUSL;
- la Deliberazione n. 348 del 6 novembre 2020 con la quale il Direttore Generale dell'AUSL ha individuato, in capo al Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, la competenza all'adozione degli atti necessari all'attuazione degli interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera, interventi nel cui novero rientra quello in oggetto;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare gli art. 23, 26 e 27;

Visto il D.L.19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020, recante " Misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavori e all'economica, nonché di politiche sociali connesse e, in particolare, l'articolo 2 che, nel disciplinare all'emergenza epidemiologica da Covid-19" il riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, stabilisce che:

- le Regioni devono adottare piani di riorganizzazione per rafforzare strutturalmente il servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero al fine di fronteggiare emergenze pandemiche;
- i piani devono prevedere, tra l'altro, l'incremento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura con aumento dei relativi posti letto in relazione alla densità demografica;

Richiamati:

- il Decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute (prot. n. 14319 del 13 luglio 2020) di approvazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera proposto dalla Regione Emilia Romagna;



- l'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna (RER) n.869 del 17 luglio 2020 che approva il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera e dà atto della copertura finanziaria degli interventi, ricomprendendo in essi anche la **ristrutturazione dell'ex-blocco operatorio all'interno del piano 13° del Monoblocco dell'Ala Lunga dell'Ospedale Maggiore** (Tabella 2);

Richiamato l'atto deliberativo dell'Azienda Usl di Bologna n.322 del 12 ottobre 2020 con il quale è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di *ristrutturazione del Piano 13° Ala Lunga Monoblocco dell'Ospedale Maggiore di Bologna – Nuovo reparto di degenza*;

Precisato che detto intervento è diretto a ripristinare la capacità di risposta in termini di letti di degenza di bassa e/o media intensità, al fine di:

- fungere da supporto alle unità di terapia intensiva e subintensiva esistenti e, in particolare, all'unità di terapia intensiva realizzata al piano 12° del Corpo D dell'Ospedale Maggiore e al reparto di degenza al piano 6 del medesimo Corpo D convertibile in terapia semintensiva, entrambi realizzati con specifiche finalità COVID-19 all'interno del Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera ex art. 2, D.L. 34/2020;
- ripristinare il reparto di degenza, venuto meno in conseguenza della predetta trasformazione del Piano 12 in terapia intensiva, consentendo il recupero dei 36 posti letto;
- aumentare la disponibilità di spazi di degenza a favore della rete ospedaliera cittadina, in relazione alle aumentate necessità conseguenti alle norme sul distanziamento che hanno determinato una modifica dei relativi spazi, al fine di garantire sia l'attività straordinaria (dovuta alla particolare fase epidemiologica) sia l'attività ordinaria, che ha risentito fortemente della pressione determinata dall'epidemia di COVID-19 sulle organizzazioni sanitarie;

Visto l'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna (RER) n 1705 del 23/11/2020, recante approvazione delle *tabelle aggiornate degli interventi di realizzazione posti letto di terapia intensiva, terapia semintensiva, area critica medica, pronto soccorso, piano dei costi e relativi quadri finanziari*, nell'ambito del Piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale;

Precisato che detto provvedimento reca l'approvazione, tra gli altri, dell'intervento di *ristrutturazione del monoblocco – Piano 13° dell'Ala Lunga dell'Ospedale Maggiore per ricavare n. 36 posti letto di area critica /medica*, già compreso nella Tabella 2 della Delib. Giunta RER n. 869/2020, con le finalità sopra descritte, e prevede che lo stesso sia finanziato integralmente con risorse regionali;

Visti gli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento, acquisiti agli atti dello scrivente Dipartimento al prot. n. 98809/2021, il cui elenco è allegato alla presente Determinazione (Allegato 1);

Atteso che detto progetto è stato validato con esito favorevole, come risulta dal rapporto conclusivo di verifica prot. n. 99037/2021 e conseguente atto di validazione, prot 99052/2021;

Precisato che:



- per la realizzazione delle opere, l'ordinanza n. 22/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19 legittima le Amministrazioni ad avvalersi, tra gli altri strumenti, dei contratti quadro definiti dal medesimo Commissario”;
- attualmente gli accordi quadro risultano già stipulati a seguito del perfezionamento della procedura di gara bandita dal medesimo Commissario nel mese di ottobre 2020;
- per il lotto geografico Regione Emilia Romagna l'affidataria dei lavori (sub lotto prestazionale n.1) è risultata essere l'Impresa AR.CO. Lavori soc. coop. consortile, con sede in Ravenna, Via Argirocastro, n.15, che ha formulato un ribasso pari al 15,38% e con la quale il Commissario Straordinario ha sottoscritto il relativo accordo quadro;

Rilevato che l'intervento è previsto tra quelli da realizzare mediante la convenzione di accordo quadro stipulata per la Regione Emilia Romagna dal Commissionario Straordinario cui si aderirà, per lo specifico progetto, con successivo provvedimento (Ordine di Attivazione);

Visto il quadro economico e finanziario (Allegato 2), da cui si evince che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad **Euro 2.735.181,00**, interamente finanziato con risorse regionali, di cui:

- Euro 2.531.929,00 per la realizzazione delle opere, così suddivisi: (a) Euro 1.912.407,03 per lavorazioni, al netto del ribasso d'offerta sopra riportato; (b) Euro 153.185,23 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso; (c) Euro 466.336,75 per somme a disposizione (inclusa IVA);
- Euro 130.052,00 per attrezzature biomediche, IVA inclusa;
- Euro 24.400,00 per attrezzature informatiche, IVA inclusa;
- Euro 48.800,00 per arredi, IVA inclusa;

Dato atto che il responsabile unico del procedimento è, in forza degli atti precedentemente adottati e ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il Dott. Ing. Claudia Reggiani, come da nota prot.n.109555 del 29 ottobre 2020;

### **Determina**

per le ragioni tutte esposte in premessa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 27, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., gli elaborati (di cui all'elenco allegato sub 1) del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del Monoblocco Piano 13° Ala Lunga Ospedale Maggiore di Bologna per ricavare n. 36 posti letto Area Critica/Area Medica (int. n.53);
2. di rinviare a successivo provvedimento l'adesione all'accordo quadro definito dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19 - Lotto Geografico Regione Emilia Romagna - Sub Lotto prestazionale 1, per la realizzazione delle opere,
3. di dare atto che il costo dell'intervento assomma complessivamente ad Euro 2.735.181,00, di cui:



- Euro 2.531.929,00 per la realizzazione delle opere, così suddivisi: (a) Euro 1.912.407,03 per lavorazioni, al netto del ribasso d'offerta sopra riportato; (b) Euro 153.185,23 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso; (c) Euro 466.336,75 per somme a disposizione (inclusa IVA);
- Euro 130.052,00 per attrezzature biomediche, IVA inclusa;
- Euro 24.400,00 per attrezzature informatiche, IVA inclusa;
- Euro 48.800,00 per arredi, IVA inclusa,;

come risulta dal quadro economico e finanziario, allegato sub 2);

4. di dare atto che l'intervento rientra nel novero delle opere previste dal piano di Riorganizzazione della Rete ospedaliera in emergenza integralmente coperto con risorse regionali, come da delibera della Giunta RER n. 869/2020 e n.1705/2020;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è, ai sensi dell'art.31 D.Lgs. n.50/2006 e s.m.i. è l'Ing. Claudia Reggiani, Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale;

6. di inoltrare copia del presente provvedimento al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanze (SUMCF) e al Collegio Sindacale;

5. di inoltrare il presente di pubblicare il presente atto all'Albo informatico dell'AUSL di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Claudia Reggiani

Firmato digitalmente da:

Claudia Reggiani

**RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19**  
**INTERVENTO 53 (Ex ART. 2 D.L. 34/20)**  
**RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 13 ALA LUNGA MONOBLOCCO**  
**OSPEDALE MAGGIORE PER RICAVARE 36 POSTI LETTO AC/AM**

**PROGETTO ESECUTIVO**

	<b>ELAB.</b>	<b>NOME ELABORATO</b>	<i>Scala</i>
<b>ELABORATI GENERALI</b>			
1	2.EG.EE	Elenco Elaborati	
2	2.EG.RI	Relazione Generale Illustrativa	
3	2.EG.CAM	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi	
4	2.EG.ENS	Relazione sugli elementi non strutturali	
5	2.EG.CSA	Capitolato speciale d'Appalto - Norme generali	
6	2.EG.SCH	Schema di contratto	
7	2.EG.CRO	Cronoprogramma	
<b>PROGETTO ARCHITETTONICO</b>			
8	2.SF.01	Planimetria Generale	1:1000
9	2.SF.02	Stato di Fatto - Piante Piano 13°	1:100
10	2.SF.03	Stato di Fatto - Piante Piano 13° - Demolizioni	1:100
11	2.SF.04	Stato di Fatto - Piante Piano 14° , Coperto e Demolizioni	1:100
12	2.SF.05	Stato di Fatto - Sezioni e Prospetto	1:100
13	2.SF.06	Stato di Fatto - Sezioni e Prospetto - Demolizioni	1:100
14	2.AR.01	Progetto - Piante Piano 13° 14° e Coperto	1:100
15	2.AR.02	Progetto - Sezioni e Prospetto	1:100
16	2.AR.03	Interventi edilizi - Piante Piano 13° 14° e Coperto	1:100
17	2.AR.04	Interventi edilizi - Sezioni e Prospetto	1:100
18	2.AR.05a	Progetto - Rinforzi solai	varie
19	2.AR.05b	Progetto – Trattamenti Protettivi	-
20	2.AR.06	Progetto - Pianta Piano 13° - I Guardiola	1:50
21	2.AR.07	Progetto - Pianta Piano 13° - II Guardiola	1:50
22	2.AR.08a	Progetto - Sezioni di Dettaglio - I Guardiola	varie
23	2.AR.08b	Progetto - Sezioni di Dettaglio - II Guardiola	varie
24	2.AR.09	Progetto - Dettagli Prospetto	varie
25	2.AR.10	Scarichi - Stato di fatto, Demolizioni e Progetto	1:100
26	2.AR.11	Progetto - Finiture Piano 13° - Pavimenti, Battiscopa, Rivestimenti	1:100
27	2.AR.12	Progetto - Finiture Piano 13° - Tinteggiature, Protezioni	1:100
28	2.AR.13	Progetto - Finiture Piano 13° - Controsoffitti	1:100
29	2.AR.14	Progetto - Abaco Pareti	-
30	2.AR.15	Progetto - Abaco Infissi Interni	-
31	2.AR.16	Progetto - Abaco Infissi Esterni Lato Sud	-
32	2.AR.17	Progetto - Abaco Infissi Esterni Lato Nord	-
33	2.AR.18	Interventi sui Massetti e Abaco Solai	varie
34	2.AR.19	Progetto - Interventi in Copertura	1:100
35	2.AR.CSA	Capitolato speciale di appalto - Opere Edili	
36	2.AR.EPU	Elenco Prezzi Unitari - Opere Edili	
37	2.AR.CM	Computo Metrico - Opere Edili	
38	2.AR.CME	Computo Metrico Estimativo Opere Edili	
<b>PROGETTO IMPIANTI MECCANICI</b>			
39	IM.01	Piano quattordicesimo I^ Guardiola - pianta lay-out posizionamento macchine e climatizzazione tubi	1:50

40	IM.02	Piano quattordicesimo II^ Guardiola - pianta lay-out posizionamento macchine e climatizzazione tubi	1:50
41	IM.03	Piano quattordicesimo I^ Guardiola - pianta ventilazione canali	1:50
42	IM.04	Piano quattordicesimo II^ Guardiola - pianta ventilazione canali	1:50
43	IM.05	Piano tredicesimo I^ Guardiola - pianta ventilazione canali	1:50
44	IM.06	Piano tredicesimo II^ Guardiola - pianta ventilazione canali	1:50
45	IM.07	Piano tredicesimo I^ Guardiola - pianta climatizzazione tubi principali	1:50
46	IM.08	Piano tredicesimo II^ Guardiola - pianta climatizzazione tubi principali	1:50
47	IM.09	Piano tredicesimo I^ Guardiola - pianta climatizzazione tubi secondari e terminali	1:50
48	IM.10	Piano tredicesimo II^ Guardiola - pianta climatizzazione tubi secondari e terminali	1:50
49	IM.11	Piano tredicesimo - pianta idricosanitario, scarichi e antincendio	1:50
50	IM.12	Piano copertura - evacuazione in atmosfera climatizzazione e scarichi	1:50
51	IM.13	Piano tredicesimo - pianta gas medicinali	1:100
52	IM.14	Schemi di regolazione UTA e Zona Locali degenza covid	1:100
53	IM.15	Lay Out Disposizione Apparecchiature Piano 13°	1:100
54	IM.R01	Relazione illustrativa	-
55	IM.R02	Relazione di calcolo	-
56	IM.CSA	Capitolato speciale di appalto - Impianti Meccanici	-
57	IM.EPU	Elenco Prezzi Unitari - Impianti Meccanici	-
58	IM.CM	Computo Metrico - Impianti Meccanici	-
59	IM.CME	Computo Metrico Estimativo - Impianti Meccanici	-
60	IM.L10	Relazione di calcolo di cui all'art. 8 della Delibera della Giunta Regionale 20 Luglio 2015, n° 967 e sm.i. - Allegato 4	-
<b>PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI</b>			
61	IE.01	Schema Generale Distribuzione Energia	-
62	IE.02	Schema Generale Impianto Equipotenziale	-
63	IE.03A	Schema Generale Impianti Ausiliari Sistema Gestione Luci Emergenza	-
64	IE.03B	Schema Generale Impianti Ausiliari – Antenna TV	-
65	IE.03C	Schema Generale Impianti Ausiliari – Chiamata Infermieri	-
66	IE.03D	Schema Generale Impianti Ausiliari – Veneziane E Frangisole	-
67	IE.03E	Schema Generale Impianti Ausiliari – Fonia Dati E Orologi Elettrici	-
68	IE.03F	Schema Generale Impianti Ausiliari – Controllo Accessi	-
69	IE.04A	Schema Quadri Elettrici Stato Di Fatto	-
70	IE.04B	Schema Quadri Elettrici Stato Di Progetto	-
71	IE.05	Planimetria Classificazione Locali Ad Uso Medico Cei 64-8 Sez.710 Piano 13°	1:100
72	IE.06	Planimetria Distribuzione Canali Sezione Energia E Ausiliari Piani 13° - 14°	1:100
73	IE.07A	Planimetria Distribuzione Forza Motrice E Luce - P13° Prima Guardiola	1:50
74	IE.07B	Planimetria Distribuzione Forza Motrice E Luce - P13° Seconda Guardiola	1:50
75	IE.08A	Planimetria Distribuzione Impianti Ausiliari - P13° Prima Guardiola	1:50
76	IE.08B	Planimetria Distribuzione Impianti Ausiliari - P13° Seconda Guardiola	1:50
77	IE.09A	Planimetria Disposizione Corpi Illuminanti - P13° Prima Guardiola	1:50
78	IE.09B	Planimetria Disposizione Corpi Illuminanti - P13° Seconda Guardiola	1:50
79	IE.10A	Planimetria Distribuzione Riv. Incendio, Diff. Sonora Evacuazione E Intercett. VVF - P13° Prima Guardiola	1:50
80	IE.10B	Planimetria Distribuzione Riv. Incendio, Diff. Sonora Evacuazione E Intercett. VVF - P13° Seconda Guardiola	1:50
81	IE.11	Schema Generale Rivelazione Incendio, Diffusione Sonora Evacuazione e Intercett. Vvf	-
82	IE.12	Planimetria Imp. Elettrici Ed Ausiliari Al Servizio Dei Gas Medicali Piano 13°	1:100
83	IE.13	Schema Generale Impianto Elettrico E Regolazione A Servizio Impianto Meccanico Piano 13° e 14°	-

84	IE.14	Planimetria Distribuzione Canalizzazioni, Forza Motrice E Illuminazione - P14°	1:50
85	IE.15	Planimetria Distribuzione Riv. Incendio, Diff. Sonora Evacuazione - P14°	1:50
86	IE.16	Lay-Out Disposizione Apparecchiature Piano 13°	1:100
87	IE.CSA	Capitolato Speciale D'appalto - Specifiche Tecniche - impianti elettrici ed ausiliari	
88	IE.RT	Relazione Tecnica E Descrittiva - impianti elettrici ed ausiliari	
89	IE.RC	Relazione Di Calcolo - impianti elettrici ed ausiliari	
90	IE.CME	Computo Metrico Estimativo - impianti elettrici ed ausiliari	
91	IE.CM	Computo Metrico -impianti elettrici ed ausiliari	
92	IE.EPU	Elenco Prezzi Unitari - impianti elettrici ed ausiliari	
<b>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</b>			
93	2.SC.01	Relazione illustrativa	
94	2.SC.02	Diagramma di Gant	
95	2.SC.03	Analisi e valutazione dei rischi	
96	2.SC.04	Stima oneri sicurezza	
97	2.SC.05	Layout di cantiere	varie
98	2.SC.06	Addendum Covid	
99	2.SC.07	Fascicolo dell'Opera	
<b>ELABORATI NON IN VISIONE</b>			
100	EG.AP.AR	Analisi dei Prezzi - Opere Edili e Strutturali	
101	EG.AP.IM	Analisi dei Prezzi - Impianti Meccanici	
102	EG.AP.EL	Analisi dei Prezzi - Impianti Elettrici	
103	EG.IM.AR	Calcolo Incidenza della Manodopera - Opere Edili e Strutturali	
104	EG.IM.IM	Calcolo Incidenza della Manodopera - Impianti Meccanici	
105	EG.IM.EL	Calcolo Incidenza della Manodopera - Impianti Elettrici	

<b>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO LAVORI O APPALTO INTEGRATO</b>		
<b>OGGETTO:</b> Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 (Ex.Art.2 D.L. 34/20) Intervento di ristrutturazione Monoblocco piano 13 - Ala lunga Ospedale Maggiore per ricavare 36 ppll AC/AM (int. n. 53)		
<b>CIG DERIVATO</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	Importi Studio di Fattibilità	Importi affidamento (al netto del ribasso del 15,38%)
<b>APPALTO SPECIFICO</b>		
OPERE EDILI (OG1)	1.280.000,00	872.933,28
IMPIANTI TERMICI (OS28)	700.000,00	461.719,28
IMPIANTI IDRICI (OS3)		134.536,09
IMPIANTI ELETTRICI (OS30)		443.218,37
<b>A) TOTALE LAVORI</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.912.407,03</b>
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	79.200,00	153.185,23
<b>TOTALE APPALTO SPECIFICO (A+B)</b>	<b>2.059.200,00</b>	<b>2.065.592,26</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0	0
2) Rilievi accertamenti indagini	0	0
3) Allacciamenti pubblici servizi	0	0
4.1) Imprevisti Lavori e ribasso d'asta con IVA inclusa	113.908,84	107.185,92
4.1) Imprevisti Altro con IVA inclusa	-	8.106,86
5) Acquisizione aree o immobili	0	0
6) Spese tecniche	185.328,00	104.595,60
7) Incentivi funzioni tecniche (2% A+B)	-	16.359,43
8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0	0
9) IVA su spese tecniche 22%	40.772,16	23.011,03
10) IVA sui lavori 10%	205.920,00	206.559,23
10.a) correzione su IVA	-	518,68
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>545.929,00</b>	<b>466.336,75</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO APPALTO SPECIFICO (A+B+C)</b>	<b>2.605.129,00</b>	<b>2.531.929,00</b>
APPARECCHIATURE BIOMEDICALI (iva compresa)	130.052,00	130.052,00
TECNOLOGIE INFORMATICHE (iva compresa)	-	24.400,00
ARREDI (iva compresa)	-	48.800,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>2.735.181,00</b>	<b>2.735.181,00</b>
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>		
Fondo sanitario regionale (DGR 1705/2020)		2.735.181,00
Fondi art. 2 DL34/2020		-
<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>		<b>2.735.181,00</b>
di cui:		
LAVORI		2.163.034,00
ATTREZZATURE BIOMEDICHE		106.600,00
ALTRO		187.600,00
IVA		277.947,00
		<b>2.735.181,00</b>